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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DIRECCION DE OBRAS

MAT: Multas por concepto de atrasos de la obra que
indica.

Decreto Alcaldicio N° 1649.-

Monte Patria, 03 de Febrero del 2017.-

VISTOS:
_ Constitucion Politica de la Republica;
- Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades, en materia de gestion
Municipal, publicada en el Diario Oficial con fecha 03 de Mayo del 2000;
~ Lo dispuesto en la Ley 18.575, Organica Constitucional de bases generales de la
administracion del Estado;
_ El Decreto Alcaldicio N° 14.729 del 06/12/2016 donde senala la eleccion del Alcalde
periodo 2016-2020;
_ Acta de instalacion del Concejo Municipal de Monte Patria de fecha 06 de Diciembre de
2016;
_ Decreto Alcaldicio N° 15.185 de fecha 15 de Diciembre de 2016, que aprueba el
presupuesto municipal para el ano 2017,
Decreto Alcaldicio N° 4.514, de fecha 13.04.2015, que declara inadmisible las
ofertas presentadas en la propuesta privada 2997-32-CO15;
Pedido de materiales N° 36888, de fecha 28.04.2015, emitido por SECPLA;
_  Informe técnico del secretario comunal de planificacion, Sr Felix Michea Urrutia;
éto Alcaldicio N° 5.193 de fecha 30.04.2015 que autoriza la contratacion
directa del proveedor Constructora Omar Alexis Gallardo Véliz E.ILR.L Rut N°
~ 76.418.287-1, por concepto de la Construccion sede social para junta de vecinos
1 illa Los Espinos;
AN Decreto Alcaldicio N 3.809 de fecha 26.03.2015, que declara inadmisible las
|ofertas presentadas en propuesta publica ID2997-19-le15;
AROM f)jfden de compras N° 2997-107-SE15;
Pecreto Alcaldicio N° 5.780 de fecha 18.05.2015 que aprueba contrato de

ejecucion de obra;
Decreto Alcaldicio N° 8.220, de fecha 23.07.2015 que aprueba anexo de contrato
001;

_  Decreto Alcaldicio N° 13.261, de fecha 23.1 1.2015, que aprueba anexo de contrato
002;

_ Informe técnico de fecha 02.02.2017, por recepcion provisoria;
Decreto Alcaldicio N° 1.534, de fecha 02.02.2017, que nombra comision de
recepcion provisoria;

_ Acta de recepcion provisoria de fecha 02.02.2017;

_ Decreto Alcaldicio N° 1.594, de fecha 03.02.2017, que aprueba acta de recepcion
provisoria, V;

_ En uso de las facultades inherentes a mi cargo:
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CONSIDERANDOS:

_ Informe técnico de fecha 03.02.2017, que informa las multas por dias de atraso en la obra
Construccion sede social para junta de vecinos Villa Los Espinos, Comuna de Monte Patria

DECRETA:

APLIQUESE, La multa por 60 dias corridos de acuerdo a contrato, por atraso en los trabajos de
la obra “Construccion sede social para junta de vecinos Villa Los Espinos, Comuna de Monte
Patria, la cual esta

Establecida en el punto sexto del contrato, (plazo del contrato) quedando estipulado en una
multa diaria equivalente al uno por mil del total del contrato.

Por lo antes expuesto se cursa el estado de pago N°05 vy final, con una multa del 1/1000, por
cada dia de atraso de acuerdo al monto total del contratado y anexo, por una suma de $
29.643.576.- calculada la multa (V.T.C*1/1000)= (29.643.576 * 1/1000)$ 29.643,576,
cincuenta y nueve mil seiscientos veintiun peso coma setecientos setena y cinco centavos, (V.D
* T.D) (29.643.576 * 60) = $ 1.778.615.-, valor a cancelar el contratista antes de recibir el
documento (cheque), que cancela el segundo estado de pago.

ANOTESE, COMUNIiQUESE Y ARCHIVESE .
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Archivo Direccion de Obras



