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Municipalided
Monte Patria

DIRECCION JURIDICA

MAT: APRUEBA RESTAURACION DE PLAZO Y EFECTOS DEL CONTRATO
PROYECTO “CONSTRUCCION SEDE SOCIAL MARCIAL TABORGA,
COMUNA DE MONTE PATRIA” ID 2997-97-LE16

Decreto Alcaldicio N© 12.761

Monte Patria, 03 de Octubre del 2017
VISTOS:

—  Constitucion Politica de la RepUblica;

— Ley N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidades, en materia de gestién Municipal, publicada
en el Diario Oficial con fecha 03 de Mayo del 2000;

— La Ley N°19.880, que establece Bases de Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los
organos de la Administracion del Estado;

— El Decreto Alcaldicio N° 14.729 del 06 de diciembre de 2016 donde sefala la eleccidn del Alcalde periodo
Alcalde Concejo Municipal, periodo 2016-2020;

—  Decreto Alcaldicio N° 14.823, de fecha 07 de diciembre de 2016, que nombra Administrador Municipal;

— Decreto Alcaldicio N° 14.962 de fecha og de diciembre de 2016, que autoriza facultad de delegacion de
firma en el Sefior Administrador Municipal, complementada por Decreto Alcaldicio N° 15.192, del 15 de
diciembre del 2016

— Decreto Alcaldicio N° 15.185 de fecha 15 de diciembre de 2016, que aprueba el presupuesto municipal
para el afo 2017;

— Decreto Alcaldicio N°14.405 de fecha 30 de noviembre de 2016, que aprueba contrato de obras del
proyecto “Construccion Sede Social Marcial Taborga”;

— Acta de Entrega de Terreno suscrita entre la inspeccion técnica del municipio de Monte Patria y don
Sergio Ovando Barridos de fecha 27 de diciembre de 2016;

- Informe Técnico de fecha 12 de abril de 2017, emitido por el Inspector Técnico de Obras Sr. Juan
Caimanque Contreras;

— Anexo o1 contrato de ejecucion de obras “Construccion Sede Social Marcial Taborga”, de fecha 24 de

; de fecha 26 de abril de 2017, que aprueba anexo o1 de contrato proyecto
Sede Social Marcial Taborga”;
02 de con “Construccion Sede Social Marcial Taborga”, de fecha o7 de junio del 2017,
ntre don Sergio Ovando Barrios y la Municipalidad de Monte Patria;
\ N\ — /. El Decreto Alcaldicio N°7.473 de fecha o7 de junio del 2017, que aprueba anexo 02 de contrato antes
_~" _xitado;
= El informe Técnico de suspension de plazo, emitido por el Inspector Técnico de Obras, Sr. Juan
Caimanque Contreras de fecha o7 de julio del 2017;
—  El Decreto Alcaldicio N° 8.885 de fecha o7 de julio del 2017 que aprueba suspensién de plazo y efectos
del contrato proyecto “Construccion Sede Social Marcial Taborga”
—  Elinforme técnico de restauracion de plazos, de fecha o3 de octubre del 2017, emitido por el Inspector
Técnico de Obras Sr. Juan Caimanque Contreras
— Enelusode las facultades que el cargo me confiere; y

CONSIDERANDO:

e Que mediante Decreto Alcaldicio N° 8.885, de fecha o7 de julio del 2017, se aprobé la suspension de
plazos y efectos del contrato del proyecto “Construccion Sede Social Marcial Taborga, comuna de Monte
Patria”, lo anterior, por requerimiento de la inspeccion técnica, segun la cual existid un retraso no
imputable al contratista para la finalizacion de los trabajos, referida a la obtencion de auvtorizacion para
romper pavimento por parte del Servicio de Vivienda y Urbanismo, proceso necesario para materializar
la conexion de agua potable y alcantarillado.

e Que el citado decreto indica que esta dilacion en la obtencion de la autorizacion es un caso de fuerza
mayor.

e Que la suspension decretada, se iniciaba desde el 10 de julio del afio en curso hasta la obtencion de los
certificados de instalaciones de servicios basicos, emitidos por Aguas del Valle.

e Que consta de informa técnico de restauracion de plazo, fechado el dia 03 de octubre del 2017, que la
inspeccion técnica comunica que las instalaciones domiciliarias se encuentran ejecutadas y con
certificados por parte de Aguas del Valle.
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DECRETO:

1.- APRUEBASE, restauracion de plazos y efectos del contrato suscrito con fecha 28 de noviembre del 2016,
entre la Municipalidad de Monte Patria y el contratista Sergio Ovando Barrios, en el marco del proyecto
denominado “Construccion Sede Social Marcial Taborga, comuna de Monte Patria”, ID 2997-97-Le16.

2.- ESTABLEZCASE, que la citada restauracion se inicia a contar de la fecha de emisién del presente Decreto
Alcaldicio.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.-

.

SECRETARIO MUNICIPAL ROBINSON LAFFERTE CORTES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
" Por orden del Alcalde”

RLC/FFC/azr
Distribucion:
-DOM
-SECPLA
-FINANZAS
-PARTES
-ARCHIVO.



