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MAT: AUTORIZA ANEXO 02 CONTRATO DISENO DE OBRAS DE
PAVIMENTACION DE VARIOS SECTORES, COMUNA DE MONTE
PATRIA

Monte Patria, 04 de octubre de 2017.-

DECRETO ALCALDICIO N°12.915

VISTOS:

—  La Constitucion Politica de la Republica de Chile;

—  LaLey Ne 18,695, Orgéanica Constitucional de Municipalidades;

— Lo establecido en la Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos
de los Organos de la Administracion del Estado;

—  Lodispuesto en la Ley 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios;

—  Decreto N° 250, que aprueba Reglamento de la Ley 19.886;

—  El Decreto Alcaldicio N° 14.729 del 06/12/2016 donde senala la eleccion del Alcalde y Concejo Municipal, periodo
2016-2020;

—  Decreto Alcaldicio N° 14.823, de fecha 07 de diciembre del 2016, que nombra Administrador Municipal a don
Robinson Lafferte Cortes;

—  Decreto Alcaldicio N°14.962, de fecha 09 de diciembre del 2016, que autoriza delegacion de firma en el
Administrador Municipal;

—  Decreto Alcaldicio N° 15.192, de fecha 15 de diciembre del 2016, que complementa Decreto Alcaldicio N°14.962;

—  Decreto Alcaldicio N° 15.185, de fecha 15 de diciembre de 2016, que aprueba el presupuesto municipal para el ano
2017;

-~ Pedido de Materiales N° 43737, de fecha 23.11.2016;

—  Decreto alcaldicio N2 14.021, de fecha 23.11.2016 que aprueba términos de referencia y nombra comision
evaluadora, 1.D 2997-130-LE16;

—  Decreto alcaldicio N°673, de fecha 17.01.2017 que modifica el Decreto Alcaldicio N°14.021;

—  Oferta realizada por el proponente Ingenieria y servicios Bonani y Riveros Limitada, R.U.T. N°77.039.760-k;

—  Informe Razonado de fecha 19.01.2017, emitido en el marco de la propuesta ID 2997-130-LE16;

- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, de fecha 19.01.2017;

—  Decreto Alcaldicio N° 766, de fecha 19 de enero del 2017, que adjudica propuesta publica .D 2997-130-LE16.

—  Contrato de Servicios Profesionales suscrito con fecha 06 de febrero de 2017, entre Sociedad Ingenieria y servicios
Bonani Riveros Limitada y la Municipalidad de Monte Patria, para ejecutar el proyecto denominado “Disefno de
Pavimentacion Varios Sectores, comuna de Monte Patria”;

_  Decreto Alcaldicio N°2.822 de fecha 02 de marzo del 2017 que aprueba contrato de prestacion de servicios |D
2997-120-LE16;

_  Decreto Alcaldicio N°8.518 de fecha 03 de julio del 2017, que rectifica en parte Decreto Alcaldicio N° 2.822 del 02

de marzo del 2017;

Carta solicitud aumento de plazo emitida por el consultor Sociedad Ingenieria y Servicios Bonani y Riveros

Limitada de fecha 20 de junio del 2017;

forme Técnico de aumento de plazo, emitido con fecha 30 de junio del 2017, por la Secretaria Comunal de

Plém'ﬂcac\iéJn, dona Angela Rivera Corayl;

Anexo 01 de fecha 30 de junio del 2017, suscrito entre la Sociedad Ingenieria y Servicios Bonani y Riveros Limitada

#Unicipalidad de Monte Patria;

oto Alcaldicio N° 8.920 de fecha 10 de julio del 2017, que aprueba anexo 01 de contrato.

Lto Alcaldicio N° 11.307 de fecha 30 de agosto del 2017, que autoriza contratacion directa por naturaleza de la

—" autoriza aumento de plazo;
—  Enuso de las facultades inherentes a mi cargo, y

CONSIDERANDO:
v Quela Municipalidad de Monte Patria, llamé a licitacion publica, mediante Decreto Alcaldicio N° 14.021, de fecha 23

de noviembre de 2016, el cual aprobd la adquisicién N° 2997-130-LE16. Lo anterior, a fin de ejecutar el proyecto
denominado “Diseno de Pavimentacion Varios Sectores, comuna de Monte Patria”.

v Laevaluacion de la licitacion, antes en comento, se realizé con data 19 de enero de 2017, adjudicandose en igual fecha
la propuesta, seguin Decreto Alcaldicio N° 766 al consultor Ingenieria y Servicios Bonani Riveros Limitada.

v Posteriormente, y con fecha 06 de febrero del 2017, la municipalidad y el adjudicatario Sociedad Ingenieria y Servicios
Bonani Riveros Limitada, suscribieron contrato de servicios a fin ejecutar el proyecto “Disefio de Pavimentacion de
Varios Sectores de la Comuna de Monte Patria”, el contrato en comento fue aprobado por Decreto Alcaldicio N°2.822
de fecha 02 de marzo del 2017.
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v El plazo pactado para la ejecucion del diseno fue de ciento veinte (120) dias corridos contados desde la emision del
Decreto que aprueba el contrato, en razén de lo cual el tiempo para finalizar el proyecto vence el dia 30 de junio del
ano en curso.

v Que, segun lo razonado en Informe Técnico emitido con fecha 30 de junio del 2017, por la Senora Secretaria Comunal
de Planificacién Angela Rivera Corayl, se procedié a modificar el plazo original del contrato de 120 dias corridos a 240
dias corridos, teniendo como fecha de término el dia 28 de septiembre del 2017.

v" Que durante la ejecucion del contrato el mandante emitié orden de compra N° 2997-186-Se17, a fin de contratar
servicios conexos para el desarrollo de un tramo de la calle aledana a Pedro Jimenez, tramo que quedaria sin
posibilidad de urbanizar dejando a los vecinos sin posibilidad de acceder a pavimentacién en un futuro inmediato
dado el alto costo que involucra su materializacion.

v Que posteriormente con fecha 28 de septiembre del 2017 a la Secpla emite un nuevo informe técnico en el cual
expone la necesidad de otorgar un segundo aumento de plazo para ejecutar el disefo, dado que existen
inconvenientes para aprobar el tramo faltante y contratado, puesto que Serviu exige se notifique a los propietarias a fin
retranquear el cierre de sus propiedades dejando expediente la proyeccion de la calle, proceso que ain no se
materializa por la Direccion de Obras. En razén de lo expuesto se autorizé 'un aumento de plazo de cuarenta y cinco
dias corridos para la ejecucion del diseno contrato asi como el tramo adicional.

DECRETO:

1. APRUEBASE, anexo 02 de contrato suscrito con fecha 28 de septiembre del 2017, en el marco de la licitacién ID
2997-130-LE16, entre el consultor Sociedad Ingenieria y Servicios Bonani y Riveros Limitada, Rol Unico Tributario N°
77.039.760-k, representada por don Claudio Riveros Castillo y la Municipalidad de Monte Patria, representada por su
Alcalde Camilo Ossandon Espinoza.

2. ESTABLEZCASE, que el anexo que por este acto se aprueba viene en reflejar tanto un aumento del valor del contrato
por un servicio de diseno adicional al contratado y un aumento de plazo de cuarenta y cinco (45) dias corridos para
el término del proyecto “Diseno de Obras de Pavimentacion, de Varios Sectores, comuna de Monte Patria

3. ESTABLEZCASE, que demas estipulaciones constan en el anexo 01 de contrato que por este acto se aprueba.
4. ESTABLEZCASE, que el valor contratado segun orden de compra N°2997-168-Se17, sera imputado a la cuenta
215.31.01.001.001, del presupuesto municipal vigente.
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