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Municipatidad
Moni:eb Patria
DIRECCION JURIDICA

MAT: APRUEBA RESTAURACION DE PLAZO YEFECTOS DEL CONTRATO
“CONSTRUCICON CENTRO COMUNITARIO FLOR DEL VALLE BAJO”, ID 2997-119-
LQas.

Decreto Alcaldicio N°© 13.316
Monte Patria, 16 de Octubre del 2017

VISTOS:
- Constitucion Politica de la Republica;
—  Ley N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidades, en materia de gestion Municipal, publicada en el Diario Oficial con
fecha 03 de Mayo del 2000;
- La Ley N°19.880, que establece Bases de Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los érganos de la Administracion
del Estado;
~  El Decreto Alcaldicio N° 14.729 del 06 de diciembre de 2016 donde sefiala la eleccién del Alcalde y Concejo Municipal, periodo
2016-2020;
~  Decreto Alcaldicio N° 14.823, de fecha o7 de diciembre de 2016, que nombra Administrador Municipal;
—  Decreto Alcaldicio N° 14.962 de fecha o9 de diciembre de 2016, que autoriza facultad de delegacion de firma en el Sefior
Administrador Municipal, complementada por Decreto Alcaldicio N° 15.192, del 15 de diciembre del 2016
- Decreto Alcaldicio N° 15.185 de fecha 15 de diciembre de 2016, que aprueba el presupuesto municipal para el afio 2017;
- Decreto Alcaldicio N° 3304 de fecha 15 de marzo de 2016, que adjudica propuesta publica 2997-119-LQ1s, referida a la linea del
proyecto “Construccion Centro Comunitario Flor del Valle, comuna de Monte Patria”;
= Orden de compra N° 2997-80-SE16;
—  Contrato de ejecucion de obras suscrito con fecha 13 de julio de 2016, referido al proyecto “Construccion Centro Comunitario Flor
del Valle, comuna de Monte Patria”, suscrito entre la Municipalidad de Monte Patria y el contratista Ernesto Cortes Orquera;
- Decreto Alcaldicio N°g.463, de fecha 02 de agosto de 2016, que aprueba contrato de obras proyecto “Construccion Centro
Comunitario Flor del Valle, comuna de Monte Patria”;
—  Actade Entrega de Terreno de fecha 08 de septiembre de 2016;
- Cartasolicitud de aumento de plazo suscrita por el contratista Ernesto Cortes Orquera de fecha og de enero de 2017;
- Informe Técnico de fecha 17 de enero de 2017, emitido por el Inspector Técnico de obras Juan Caimanque Contreras;
- Anexo o1 de contrato de obras proyecto “Construccién Centro Comunitario Flor del Valle Bajo, comuna de Monte Patria”, suscrito
con fecha 18 de enero de 2017;
- Decreto Alcaldicio N°881, de fecha 20 de enero de 2017, que aprueba Anexo 01 de contrato de obras “Construccién Centro
Comunitario Flor del Valle Bajo”;
—  Informe Técnico del Inspector Técnico de Obras Sr. Juan Caimanque Contreras de fecha 17 de marzo de 2017;
~  Fojas N°13 del libro de obras del proyecto "Construccién Centro Comunitario Flor del Valle Bajo”
—  Decreto Alcaldicio N°.133, de fecha 27 de marzo del 2017, que autoriza suspension de plazo y efectos del contrato proyecto
“Construccion Centro Comunitario Flor del Valle Bajo comuna de Monte Patria”;
En el uso de las facultades que el cargo me confiere; y

‘Amue mediante Decreto Alcaldicio N° 4.133, de fecha 27 de marzo del 2017, se aprobé la suspension de plazos y efectos del contrato

~de{proyecto “Construccién Centro Comunitario Flor del Valle Bajo, comuna de Monte Patria”, lo anterior, por requerimiento de la
CION \\Pngeccidn técnica, contenido en informe técnico de fecha 17 de marzo d'el 2017, segun el cual existid un retraso no imputable al
ontratista para la finalizacion de los trabajos, referida a la obtencién del certificado de cambio de uso de suelo, tramite
n;i_diﬁpensable para el proyecto dado que se emplaza en area rural y es un documento necesario para obtencion del permiso de

edjficacion.
—e. Qﬁ la suspension decretada, se iniciaba desde el 27 de marzo del afio en curso hasta la obtencion del certificado de cambio de uso
= e suelo.
. Que consta de informa técnico de restauracion de plazo, fechado el dia 16 de octubre del 2017, que la inspeccidn técnica comunica
que el certificado de cambio de uso de suelo se encuentra aprobado.

DECRETO:

1.- APRUEBASE, restauracion de plazos y efectos del contrato suscrito con fecha 16 de julio del 2016, entre la Municipalidad de Monte Patria
y el contratista Ernesto Cortés Orquera, en el marco del proyecto denominado “Construccidon Centro Comunitario de Flor del Valle Bajo”, ID

2997-119-LQas.

CASE, que la citada restauracion se inicia a contar de la fecha de emisién del presente Decreto Alcaldicio.
NIQUESE Y ARCHIVESE.-
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