

MAT: APRUEBA ANEXO 01 DE CONTRATO PROYECTO FRIL "CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA FLOR DEL VALLE BAJO, COMUNA DE MONTE PATRIA" ID 2997-95-LP17.

Monte Patria, de 23 Agosto de 2018.-

DECRETO ALCALDICIO N°13.438-

VISTOS:

- La Constitución Política de la República de Chile;
- La Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;
- La Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;
- Lo establecido en la Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado;
- Lo dispuesto en la Ley 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios;
- Decreto N° 250, que aprueba Reglamento de la Ley 19.886;
- El Decreto Alcaldicio N° 14.729, del 06 de diciembre de 2016, que aprueba la asunción de Alcalde y Concejales, periodo 2016-2020;
- El Decreto Alcaldicio N°15.913 de fecha 06 de diciembre del 2017, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2018;
- El Decreto Alcaldicio N° 11.941 del 12 de septiembre del 2017, que aprueba reglamento sobre delegación de atribuciones y asignación de funciones alcaldías ;
- Convenio de Transferencia de Capital, de fecha 10 de octubre de 2017, suscrito entre el Gobierno Regional de Coquimbo y la Municipalidad de Monte Patria para ejecutar proyecto Fril "Construcción Multicancha de Carretones, comuna de Monte Patria";
- Resolución Exenta N° 849, de fecha 24 de octubre de 2017, emitido por el Gobierno Regional de Coquimbo, que aprueba convenio de transferencia de capital para ejecutar proyecto Fril "Construcción Multicancha de Flor del Valle Bajo, comuna de Monte Patria";
- Decreto Alcaldicio N° 3402 del 08 de marzo del 2018, que aprueba Convenio de Transferencia de Capital para ejecutar el proyecto Fril "Construcción Multicancha de Flor del Valle Bajo";
- Decreto Alcaldicio N°14.726 del 13 de noviembre del 2017, que aprueba bases licitación pública Id 2997-95-Lp17 y designa comisión evaluadora de la licitación;
- Oferta realizada por el contratista "Infraestructuras Deportivas y Recreacionales Chile Spa" en la licitación Id 2997-95-Lp17;
- Informe comisión evaluadora de las ofertas para la licitación ID 2997-95-LP17, suscrito con fecha 11 de enero del 2018;
- Certificado N° 44, emitido con fecha 02 de febrero del 2018, por don Carlos Cortes Sánchez, Jefe (S) de División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional de Coquimbo;
- Ordinario N°501 de fecha 02 de febrero del 2018, emitido por el Gobierno Regional de Coquimbo para la licitación ID 2997-95-Lp17;
- Decreto Alcaldicio N° 667, de fecha 11 de enero de 2018, que adjudica propuesta pública ID 2997-95-LP17;
- Orden de Compra N° 2997-52-SE18;
- Acuerdo adoptado en Sesión Honorable Concejo Municipal N° 47 de fecha 13 de marzo del 2018;
- Contrato de ejecución de obras suscrito en el marco de la licitación 2997-95-LP17, de fecha 13 de marzo de 2018;
- Póliza N°01-23-006618 emitida a favor de la Municipalidad de Monte Patria, para garantizar proyecto Fril Construcción Multicancha de Flor del Valle Bajo;
- Contrato de ejecución de obras suscrito en el marco de la licitación 2997-95-LP17, de fecha 13 de marzo de 2018; aprobado por Decreto Alcaldicio N° 4.716 del 26 de marzo del 2018;
- Póliza N°01-23-006618 emitida a favor de la Municipalidad de Monte Patria, para garantizar proyecto Fril Construcción Multicancha de Flor del Valle Bajo;
- Anexo 01 de contrato de fecha 20 de agosto del 2018 suscrito en el marco del proyecto "Construcción Multicancha de Flor del Valle Bajo, comuna de Monte Patria";
- En uso de las facultades inherentes a mi cargo, y

CONSIDERANDO:

1. Que la Ilustre Municipalidad de Monte Patria, dado el convenio suscrito con el Gobierno Regional de Coquimbo para ejecutar el proyecto "Construcción Multicancha de Flor del Valle Bajo", realizó llamado a licitación pública, bajo el número de ID 2997-95-LP17, propuesta, que fue adjudicada según consta en Decreto Alcaldicio N° 667, del 11 de enero de 2018 al contratista Infraestructuras Deportivas y Recreacionales Chile Spa.
2. Que posteriormente y con fecha 13 de marzo del 2018, y en el marco de la licitación ID 2997-95-LP17 se celebró contrato de obras, el cual fue aprobado por Decreto Alcaldicio N° 4.716 del 26 de marzo del año en curso.
3. El inicio de las obras se realizó el día 24 de abril del 2018, época en la cual se suscribió acta de entrega de terreno y con fecha término para la ejecución del proyecto el día 20 de septiembre del año en curso.
4. Que mediante correo electrónico de fecha 09 de agosto del 2018, emitido por la jefa de contabilidad municipal, Sra. Nilda Jopia Tello, indicó que no era posible dar curso a los estados de pago dado que en el dossier de documentos se







Municipalidad  
**Monte Patria**  
DIRECCIÓN JURÍDICA

acompañaba "Certificado de pago de cotizaciones previsionales", en circunstancia que debió incluir las planillas de pago de cotizaciones previsionales, acorde a lo establecido en contrato y bases del proyecto.

5. Que dado que el contratista realiza el pago vía electrónica mediante la aplicación "previred", dicho sistema no arroja las planillas de cotizaciones, las cuales en dicho sistema quedaron en desuso, siendo reemplazado por el "certificado de pago de cotizaciones previsionales", que para todos los efectos legales cumplen la misma función.

**DECRETO:**

1.- **APRUÉBESE**, Anexo 01 de contrato de ejecución de obras del proyecto "Construcción Multicancha de Flor del Valle Bajo, comuna de Monte Patria", suscrito con fecha 20 de agosto del 2018, entre la Municipalidad de Monte Patria, representada por el Director Jurídico Juan Guzmán Zúñiga y el contratista "Infraestructura Deportivas y Recreacionales Chile Spa", también conocida por su nombre de fantasía "IDR Chile Spa", Rol Único Tributario N° 76.176.585-k, quien compareció representada por don Lorenzo Pérez Villegas, y acorde al siguiente tenor:

**ANEXO 01**  
**CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS**  
**PROGRAMA FRIL "**  
**CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA DE FLOR DEL VALLE BAJO , COMUNA DE MONTE PATRIA"**  
**LICITACIÓN PÚBLICA ID 2997-95-LP17**  
**ORDEN DE COMPRA N° 2997-52-SE18**

**INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES CHILE SPA**  
**y**  
**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA**

En Monte Patria, República de Chile, a veinte de agosto de 2018, comparecen: la **EMPRESA INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES CHILE SPA**, también conocida con el nombre de fantasía "IDR Chile Spa.", Rol Único Tributario N° 76.176.585-k, representada por Don **LORENZO PEREZ VILLEGAS**, cédula nacional de identidad N° 9.970.040-8, ambos domiciliado en calle Nicolás Palacios N°1177, comuna de Quinta Normal ciudad de Santiago, por una parte, en adelante denominado indistintamente " el constructor, contratista ó empresa", y, por la otra parte, la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA**, Persona Jurídica de Derecho Público, Rol Único Tributario N° 69.040.800-7, representada en este acto por su Director Jurídico Juan Guzmán Zúñiga, cédula nacional de identidad N° 14.108.150-0, ambos, con domicilio en calle Diaguitas N° 31, comuna de Monte Patria, en adelante "el mandante o la municipalidad", los comparecientes, mayores de edad, quienes han convenido el siguiente anexo de contrato de obra:

**PRIMERO: Referencias:**

6. La Ilustre Municipalidad de Monte Patria, dado el convenio suscrito con el Gobierno Regional de Coquimbo para ejecutar el proyecto "Construcción Multicancha de Flor del Valle Bajo", realizó llamado a licitación pública, bajo el número de ID 2997-95-LP17, propuesta, que fue adjudicada según consta en Decreto Alcaldicio N° 667, del 11 de enero de 2018 al contratista Infraestructuras Deportivas y Recreacionales Chile Spa.
7. Que posteriormente y con fecha 13 de marzo del 2018, y en el marco de la licitación ID 2997-95-LP17 se celebró contrato de obras, el cual fue aprobado por Decreto Alcaldicio N° 4.716 del 26 de marzo del año en curso.
8. El inicio de las obras se realizó el día 24 de abril del 2018, época en la cual se suscribió acta de entrega de terreno y con fecha término para la ejecución del proyecto el día 20 de septiembre del año en curso.
9. Que mediante correo electrónico de fecha 09 de agosto del 2018, emitido por la jefa de contabilidad municipal, Sra. Nilda Jopia Tello, indicó que no era posible dar curso a los estados de pago dado que en el dossier de documentos se acompañaba "Certificado de pago de cotizaciones previsionales", en circunstancia que debió incluir las planillas de pago de cotizaciones previsionales, acorde a lo establecido en contrato y bases del proyecto.
10. Que dado que el contratista realiza el pago vía electrónica mediante la aplicación "previred", dicho sistema no arroja las planillas de cotizaciones, las cuales en dicho sistema quedaron en desuso, siendo reemplazado por el "certificado de pago de cotizaciones previsionales", que para todos los efectos legales cumplen la misma función.

**SEGUNDO: Acuerdo:** Por el presente instrumento y acorde a lo razonado en numeral 5 y 6 de la cláusula precedente, las partes vienen en modificar la cláusula sexta letra f) del contrato de obras, en el sentido de reemplazar el término "copia de planillas previsionales" por el de "certificado de pago de cotizaciones previsionales".

**TERCERO:** De igual forma dado el error tipo detectado en la cláusula octava inciso final sobre las garantías reemplazase donde señala ciento cincuenta (153) días corridos por el de 510 (quinientos diez días corridos).

**CUARTO:** Establézcase que en lo no modificado por el presente anexo de contrato, rige plenamente lo señalado y estipulado en el contrato de obras celebrado por las partes con fecha 13 de marzo del 2018.

**QUINTO: Personería:** La personería del Director Jurídico, para actuar con facultad de delegación de firma, bajo la rúbrica "Por orden del Alcalde" consta en Decreto Alcaldicio N° 11.941 de fecha 12 de septiembre de 2017, que establece reglamento sobre delegación de atribuciones y asignación de funciones alcaldías.. En tanto la personería de don Lorenzo Damián Pérez Villegas, para representar a la empresa "IDR Chile Spa". Rola vigente e inscrito a fojas 67879 N° 49701 del Registro de Comercio del año 2011, correspondiente a la ciudad de Santiago.



SEXTO Firma y Copias: EL presente anexo de contrato se firma en cuatro ejemplares, en dos (02) páginas, quedando uno en poder del contratista y tres en poder de la I. Municipalidad de Monte Patria

Fdo. Juan Guzman Zúñiga, Director Jurídico, "Por orden del Alcalde".  
Fdo. Lorenzo Pérez Villegas, IDR Chile Spa.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



*Dennis Cortés Aquilera*  
SECRETARIO MUNICIPAL



*Juan Guzman Zúñiga*  
JUAN GUZMAN ZÚÑIGA  
DIRECTOR JURÍDICO  
POR ORDEN DEL ALCALDE

JGZ/azr

Distribución: DOM- SECPLA - DAF- PARTES Y ARCHIVO

