



Monte Patria

Dirección de Obras

MAT: Aprueba acta de recepción provisoria de la obra que indica.

Decreto Alcaldicio N° 14.513.-

Monte Patria, 11 de Septiembre de 2018.-

VISTOS:

Constitución Política de la República;
Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en materia de gestión Municipal, publicada en el Diario Oficial con fecha 03 de Mayo del 2000;
Lo dispuesto en la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de bases generales de la administración del Estado;
Ley N° 20.727, que introduce modificaciones a la legislación tributaria en materia de factura electrónica y dispone otras medidas que indica;
El Decreto Alcaldicio N° 14.729 del 06/12/2016 donde señala la elección del Alcalde periodo 2016-2020;
Acta de instalación del Concejo Municipal de Monte Patria de fecha 06 de Diciembre de 2016;
Decreto Alcaldicio N° 14.823, de fecha 07.12.2016, que aprueba nombramiento al cargo al Sr. Robinson Iafferte Cortes, como Administrador Municipal;
Decreto Alcaldicio N° 14.962, de fecha 09.12.2016, que establece delegación de facultad de firma al Sr. Robinson Iafferte Cortes, bajo la fórmula "por orden del Alcalde";
Decreto Alcaldicio N° 15.192, de fecha 15.12.2016, que complementa la delegación de firma del Decreto Alcaldicio N° 14.962, de fecha 09.12.2016;
Decreto Alcaldicio N° 15.913 de fecha 06 de Diciembre de 2017, que aprueba el presupuesto municipal para el año 2018;
Contrato de ejecución de obras de fecha 08.04.2015, celebrado entre Don Eric Díaz Jofré y la Municipalidad de Monte Patria, para ejecutar el proyecto "Construcción Estación Medico Rural El Palqui"
Decreto Alcaldicio N° 8.592, de fecha 10.07.2015 que aprueba contrato de obra proyecto "Estación Medico Rural El Palqui";
Informe razonado emitido por el Director de Obras Municipales de fecha 13.01.2016;
Decreto Alcaldicio N° 413, de fecha 13.01.2016, que autoriza suspensión de plazos y efectos del contrato proyecto "Estación Medico Rural El Palqui";
Lo indicado en la Directiva de Compras Públicas N°10 de Chile Compra Instrucciones para la Utilización del Trato Directo;
Decreto Alcaldicio N° 4.844, de fecha 11.04.2017, que aprueba resciliación de contrato de obras "Construcción Estación Medico Rural El Palqui";
Cotización efectuada por Empresa Constructora en Obras Civiles Rubén Dagoberto Berrios Ávila F.R.L. Que oferta \$ 18.500.000. IVA incluido;
Cotización efectuada por Aguas del Valle por un valor de \$ 34.366.258.- IVA incluido;
Orden de Compra N° 2997-252-SF17;
Decreto Alcaldicio N° 15.598, de fecha 30.11.2017, que autoriza contratación directa;
Decreto Alcaldicio N° 985, de fecha 18.01.2018, que aprueba contrato de obras;
Las atribuciones que me confiere el Art. N° 63 de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades;
Decreto Alcaldicio N° 1.260, de fecha 24.01.2018, que nombra inspector técnico de obra;
Decreto Alcaldicio N° 4.528, de fecha 23.03.2018, que aprueba anexo de contrato 01;
Decreto Alcaldicio N° 13.329, de fecha 22.08.2018, que aprueba anexo de contrato 02,
Decreto Alcaldicio N° 14.502, de fecha 11.09.2018, que nombra comisión de recepción provisoria;
Acta de recepción provisoria de fecha 11.09.2018;
En uso de las facultades inherentes a mi cargo:

CONSIDERANDOS:

Acta de recepción provisoria de fecha 11 de Septiembre de 2018;

DECRETA:

1. APRUEBO, el acta de recepción provisoria de la obra "Extensión red de agua potable Estación Medico Rural El Palqui, Comuna de Monte Patria", de fecha 11 de Septiembre de 2018;

ANO T E S E , C O M U N I Q U E S E Y A R C H I V E S E .

ANO T E S E ,

C O M U N I Q U E S E

Y

A R C H I V E S E .

ANO T E S E ,

C O M U N I Q U E S E

Y

A R C H I V E S E .

ANO T E S E ,

C O M U N I Q U E S E

Y

A R C H I V E S E .

ANO T E S E ,

C O M U N I Q U E S E

Y

A R C H I V E S E .

ANO T E S E ,

C O M U N I Q U E S E

Y

A R C H I V E S E .

ANO T E S E ,

C O M U N I Q U E S E

Y

A R C H I V E S E .

ANO T E S E ,

C O M U N I Q U E S E

Y

A R C H I V E S E .

ANO T E S E ,

C O M U N I Q U E S E

Y

A R C H I V E S E .

ANO T E S E ,

C O M U N I Q U E S E

Y

A R C H I V E S E .

ANO T E S E ,

C O M U N I Q U E S E

Y

A R C H I V E S E .

ANO T E S E ,

C O M U N I Q U E S E

Y

A R C H I V E S E .

ANO T E S E ,

C O M U N I Q U E S E

Y

A R C H I V E S E .

ANO T E S E ,

C O M U N I Q U E S E

Y

A R C H I V E S E .

ANO T E S E ,

C O M U N I Q U E S E

Y

A R C H I V E S E .

SECRETARIO MUNICIPAL

CVOF/BCC/MONTA

Dirección de Administración y Finanzas

Secretaría Municipal

Archivo Dirección de Obras



Camila Ossandon Espinoza